Katedra humanitných a sociálnych vied

HARMONOGRAM RIEŠENIA PROJEKTU

Komplexná metodika hodnotenia bezpečnostného prostredia

P.č.	Úloha	PB/PA	Trvanie	Začiatok	Koniec
1	***Systémová charakteristika BePr***	**1**	***6 mes***	***2.5.09***	***30.10.09***
2	*Vstupná analýza*	1.1	4 mes	2.05.09	30.8.09
3	*Charakteristika BePr.*	1.2	3 mes	1.8.09	30.10.09
4	*Vedecká konferencia*	1.3.	2 dni	7.10.09	8.10.09
5	***Identifikácia determinantov a činiteľov***	**2**	***10 mes.***	***1.11.09***	***31.8.10***
6	*Identifikácia determinantov*	2.1.	4 mes.	1.11.09	28.2.10
7	*Identifikácia činiteľov*	2.2	6 mes.	1.3.10	31.8.10
8	***Indikátory zmien***	**3**	**6 mes.**	**1.6.10**	**30.11.10**
9	*Skupiny indikátorov*	3.1.	3 mes.	1.6.10	30.9.10
10	*Kvantifikácia indikátorov*	3.2.	3 mes.	2.9.10	30.11.10
11.	*Odborný seminár*	3.3.	2 dni	6.10.10	7.10.10
12	***Integrácia výsledkov***	**4**	**12mes.**	**1.12.10**	**30.11.11**
13	*Finalizácia výstupov*	4.1.	10 mes.	1.12.10	1.9.11
14	*Vedecká konferencia*	4.2.	2 dni	12.10.11	13.10.11
.					
	Manžment projektu				
	Príprava projektu		15 dní	17.3.09	31.3.09
	Riadenie projektu		32 mes.	1.5.09	31.12.11
	Pracovné porady		1 deň	1 -x za 2 mes.	
	Priebežné hodnotenia				
	Tlač výstupov				
	Záverečná oponentúra				